

Auftraggeber
Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement
Sachsen-Anhalt (BLSA), Techn. Büro Magdeburg
Baubüro Stendal
Scharnhorststraße 38, 39576 Stendal

Vergabe-/Auftragsnummer	Auftragsdatum
13628/16/0017	18.08.2016

Auftragnehmer

MT Sanierungs GmbH
Hansastraße 11
39576 Stendal

Baumaßnahme

Truppenübungsplatz Altmark, Truppenlager Planken

Neubau Unterkunftsgebäude Typ 150 - Gebäude 226

Leistung

Trockenbauarbeiten

Leistungsort	Beginn	Fertigstellung bzw. Beendigung
Truppenlager Planken	27.09.2016	17.08.2017


Abnahme

Ort: **Truppenlager Planken** Datum: **30.08.2017** Uhrzeit: **10:30**

Teilnehmer

Für den Auftraggeber:

Herr Schneider - LB BLSA, Baubüro Stendal
Herr Letz - Architekturbüro Schneider & Partner



Für den Auftragnehmer:

- ☒ Abnahme der Gesamtleistung (§ 12 Abs. 4 VOB/B)
- ☐ Abnahme folgender, in sich abgeschlossener Teile der Leistung (§ 12 Abs. 2 VOB/B)

☐ siehe Anlage

☐ Abnahme der ausgeführten Leistung im Falle der Kündigung (§ 8 Abs. 6 VOB/B)

Zur Abnahme sind folgende Unterlagen vorgelegt worden:

- Fachunternehmererklärung

Festgestellt wurden:

- ☒ keine Mängel
☐ folgende Mängel:

- ☐ folgende Mängel laut Anlage(n)
☐ folgende Mängel, die zur Kündigung geführt haben:

Die festgestellten Mängel sind unverzüglich, spätestens bis zum _____ zu beseitigen.
Dies gilt nicht für die Mängel, die zur Kündigung geführt haben.
Kommt der Auftragnehmer dem nicht nach, ist der Auftraggeber berechtigt, die Mängel auf Kosten des Auftragnehmers beseitigen zu lassen.

- ☐ Die Abnahme wird verweigert, weil die festgestellten Mängel wesentlich sind.
☐ Zusätzliche Absprache:

Zestliche Dokumentation Vorlage mit
Schlußrechnung

Alle übrigen Ansprüche des Auftraggebers bleiben weiterhin unberührt.

Der Auftraggeber behält sich vor, die vereinbarte Vertragsstrafe geltend zu machen.

Auftragnehmer:

Auftraggeber:

In Vertretung/Im Auftrag

G. Far

In Vertretung/Im Auftrag

Schneider